Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi működéséről Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 25-i ülésére.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Területi Államháztartási Irodája (továbbiakban: MÁK) 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító számon jegyezte be a törzskönyvi nyilvántartásba. 

A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2010. december 31-ig meghozott határozataikkal elfogadták a Társulási Megállapodás módosítását a települések számával és a vonatkozó jogszabályok változásával összefüggésben. Ennek értelmében 2012. évben 127 Vas megyei település tagja a Társulásnak (az összlakosság szám 186 526 fő). 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VII/1. pontja szerint a 9 tagú Társulási Tanács. A társult Tagokat a Társulási Tanácsban az önkormányzatok által választott önkormányzati képviselők képviselik, akik rendelkeznek a Társulási Tanácsban általuk képviselt települések képviselő-testületeinek meghatalmazásával. A szavazatok arányát a Társulási Tanács SZMSZ-ének 2. számú melléklete tartalmazza. A Társulási Tanács tevékenységét a 2012. évben a 7/2012. (I. 12.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte az alábbiak szerint:

	Feladat
	Határidő 
	Teljesülés

	A Társulás 2012. évi költségvetésének az elfogadása

	2012. 02. 15.
	A TT 5/2012.(I.12.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évi költségvetést, a 4/2012.(I.12.) sz. határozatával a középtávú tervezést.

	Társulás 2011. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása
	2012. 03. 31.
	A TT 20/2012.
(III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi működésről szóló beszámolót.

	A Társulás 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása, 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
	2012. 03. 31.
	A TT a 18/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi pénzügyi beszámolót és zárszámadást.
A TT a 19/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést.

	A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának
	2012. 03. 31.
	A TT a 19/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és a Kbt. előírásainak megfelelően a Társulás honlapján közzétette.

	A Társulás 2012. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása
	2012. 09. 30.
	A TT a 36/2012. (IX.13.) sz. határozatával elfogadta a beszámolót.

	A társulás 2012. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása 
	2012. 09. 30.
	A TT a 34/2012. (IX.13.) sz. határozatával elfogadta a beszámolót. 

	A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok 
	2. fordulós pályázat benyújtása: 2012. 02. 08.
egyéb feladatok: folyamatosan
	A 2. fordulós pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk. A pályázatra vonatkozó jóváhagyó támogatási döntés 2012. 07. 18-án kelt.

	A Társult települések közigazgatási területén lévő 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó bezárt települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációs pályázatának előkészítési feladatai 
	folyamatosan
	A tervezési szerződésnek megfelelően a munka befejeződött, az érintett települések rekultivációs engedélyeit a hatóság kiadta, azok jogerősek és végrehajthatók. Új pályázati kiírás nem volt 2012. I. félévében.


A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént. A fentiekben megadott határozatok, valamint a társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden további határozat megtalálható a Társulás honlapján.
A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával a Társulási megállapodás VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként létrehozott munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezete is a pályázati feltételek szerint. 2012-ben a PIU-nak 4 tagja volt, melyből egy fő közalkalmazott, míg 3 fő szerződéses jogviszony keretében látta el a feladatait. A PIU tevékenységét a 2012-ben a 9/2012. (I. 12.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.
A Társulás munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodást kötött 2010. november 11-én Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával – mint a Társulás székhelye szerint önkormányzat hivatalával – azon feladatok ellátására, melyek megalapozzák Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjének, mint a Társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének a Társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2012. I. félévi működés ezen megállapodás szerint történt.
A Társulás 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az 5. fejezet tartalmazza.

A társult települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki tartalom megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában: 

-
1 válogatómű,

-
a társult településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje

-
8 hulladékudvar,

-
a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja,

-
a létrehozott létesítmények működtetéshez szükséges eszközállomány beszerzése

A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás a fentiekben felsorolt létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a KEOP 7.1.1.1 és KEOP 2.3.0 első fordulóra, amelyeknek műszaki tartalma a végleges pályázatot (2. forduló) benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul. 

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva részletesen bemutatjuk a 2012. I. félévben elvégzett munkát. 

1. KEOP 7.1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat:
A Társulás által előkészített és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez 2009. december 1. napján benyújtott első fordulós KEOP-2009- 7.1.1.1. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázat KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számon támogatást nyert. A Támogatási szerződést 2010. április 8-án megkötöttük. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu). 

Az 1. fordulós támogatási szerződés a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. fordulós pályázati anyag elkészítése, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatási feladatok, műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) vonatkozik. 
A pályázat részletes pénzügyi adatai:

A pályázatban az 1. fordulóban tervezett feladatok megvalósítására összesen nettó 92.765.000,-Ft költség számolható el, melyből nettó 78.850.250,-Ft –ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Ez a nettó elszámolható költségek 85%-át jelenti. Az 1. fordulóhoz a társulás részéről szükséges önerő a nettó költségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a nettó elszámolható költségek Áfája, azaz 23.191.250,-Ft. A pályázati felhívás C3 pontja értelmében „Az elszámolható költségek áfá-t nem tartalmazhatnak. Az áfa elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem.” A Társulás a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg a NAV-tól kapott állásfoglalás alapján.

Az 1. fordulóban jóváhagyott feladatok és becsült (nettó) költségei a támogatási szerződés és annak mellékletét képező hatályos útvonalterv szerint:

	Projektelem megnevezése
	Tétel bontása
	Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft)

	1.* Tervezői tender 
	1.1 RMT készítése
	11 200 000

	
	1.2.1 Válogatómű tervezése
	22 000 000

	
	1.2.2 6 db új hulladékudvar tervezése
	15 300 000

	
	1.2.3 2 db meglévő hulladékudvar bővítése
	6 000 000

	
	1.3.1 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós PR tender)
	400 000

	
	1.3.2 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós PME tender)
	400 000

	
	1.3.3 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós Mérnök tender)
	400 000

	
	1.3.4 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós eszköz tender)
	1 500 000

	
	1.3.5 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós építési tender)
	4 000 000

	
	1.2 és 1.3 tétel összesen
	50 000 000

	
	1.4 Örökségvédelmi hatástanulmány
	500 000

	
	1.5 Lőszermentesítés feltáró, előkészítő munkái
	550 000

	
	1.6 Engedélyeztetés hatósági díja
	3 000 000

	
	1.7 Végleges pályázati dokumentáció összeállítása
	0

	1. Tétel összesen
	 
	65 250 000

	2.** Közbeszerzési tanácsadás
	2.0 Az 1. fordulós beszerzési eljárások lefolytatása (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgáló, PME adminisztráció, PR tájékoztatási feladatok)
	500 000

	
	2.1 Tervezői tender lefolytatása – közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása
	2.1.1 Közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása
	700 000

	
	
	2.1.2 Ajánlati felhívás feladása, megjelentetése
	100 000

	
	
	2.1.3 Közbeszerzés eljárás lefolytatása
	300 000

	
	
	2.1.4 Éves beszámoló elkészítése a tervezői tender teljesülésről
	150 000

	
	
	2.1.5 Éves beszámoló feladása, megjelentetése
	150 000

	
	2.2 II. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadtatása a KSz-szel
	2.2.1 Építési tender
	2 000 000

	
	
	2.2.2 PR tender
	1 000 000

	
	
	2.2.3 PME tender
	1 000 000

	
	
	2.2.4 Mérnök tender
	1 000 000

	
	
	2.2.5 Eszköz tender
	1 000 000

	2. Tétel összesen
	 
	7 900 000

	3.** Műszaki szakértői tanácsadás
	3. Az építési tender műszaki munkájának felügyelete a társulás részéről, koordináció
	2 000 000

	4.** Jogi tanácsadás
	4. Jogi tanácsadás szerződések előkészítéshez
	2 750 000

	5.** Könyvvizsgálat
	5. Könyvvizsgálat
	2 420 000


	6.** PME tanácsadás
	6. PME adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási jelentések készítése
	6 000 000

	7.** PR tájékoztatási feladatok
	7. Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei I: kommunikációs csomag
	6 445 000

	3.-7. tétel összesen
	 
	19 615 000

	Összes költség
	 
	92 765 000

	Támogatás aránya (85%)
	 
	78 850 250

	Saját erő (15%)
	 
	13 914 750


* A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében az 1. tétel esetében nyílt, közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.
** A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek estében a közbeszerzési értékhatár alatti, beszerzési szabályzat szerinti beszerzési eljárások lefolytatására került sor.

Az Útvonalterv alapján lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások és azok pénzügyi teljesülésének összegzése: 

	Eljárás megnevezése
	Ajánlattételi/Ajánlati dokumentáció előkészítésének kezdete
	Ajánlattételi felhívás megküldése
	Ajánlattétel időpontja
	Szerződéskötés időpontja
	Nyertes ajánlattevő 
	Szerződés nettó összege (Ft)
	Nettó kifizetés 2012. 06. 30-ig (Ft)

	Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 04. 09.
	2010. 04. 27.
	2010. 05. 06.
	2010. 05. 15.
	TriCSÓK Kft.

(1067 Budapest, 

Teréz krt. 19 III. em. 37.)
	7.900.0000
	1.580.000

	Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 05. 16. 
	2010. 06. 16.
	2010. 06. 24.
	2010. 06. 30.
	ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, 

Zrínyi M u. 8.)
	1.880.000

(maradvány 120.000)
	1.410.000

	Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 05. 16.
	2010. 06. 16.
	2010. 06. 24.
	2010. 09. 30
	Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.)
	2.700.000 (maradvány 50.000)
	2.314.285

	Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint) 
	2010. 05. 16.
	2010. 06. 16.
	2010. 06. 24.
	2010. 09. 30.
	Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.)
	2.300.000 (maradvány 120.000)
	1.971.425

	PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) 
	2010. 05. 16.
	2010. 06. 16.
	2010. 06. 24.
	2010. 06. 30.
	Borostyánkő 

Tanácsadó és 

Marketing Kft. (9700 Szombathely, 

Széchenyi u. 2.-4.)
	6.000.000
	5.250.000

	PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint)
	2010. 05. 16.
	2010. 06. 16.
	2010. 06. 24.
	2010. 06. 30.
	Regionális Humán 

Innováció Képzési 

Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, 

Horváth B. krt. 9.)
	6.400.000

(maradvány 45.000)
	5.600.000

	Tervezői tender (Kbt. szerint)
	2010. 06. 16.
	2010. 10. 
	2010. 11. 29.
	2011. 02. 15.
	SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c)
	58.900.000 (maradvány 6.350.000)
	5.890.000


A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft. 

A pályázatban támogatott nettó kifizetések összege 2012. 06. 30-ig 24.015.709,- Ft melynek 15%-a, azaz 3.602.356,-Ft az önerő. A kifizetési kérelmeket a projekt könyvvizsgálója minden esetben felülvizsgálta és ellenjegyezte. A Közreműködő Szervezet minden kifizetési kérelem estében hiánytalanul átutalta a nettó érték 85%-ának megfelelő támogatást.

Az 1. fordulóban megkötött egyes szerződések teljesítését az alábbiakban foglaljuk össze:

1. Közbeszerzési tanácsadás megbízási szerződés: Az 1. fordulós beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások ajánlatkérési dokumentáció tervezeteinek elkészítése a tervező által készített műszaki leírások alapján. A szerződésben két részszámla került kifizetésre.

2. Műszaki szakértői tanácsadás megbízási szerződés: A tervezői szerződésben készített tervek, műszaki dokumentumok felülvizsgálata. A felmerült műszaki problémák esetében tanácsadás ellátása. A tervezői teljesítés igazolásokat megelőző felülvizsgálatok. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla került kifizetésre.

3. Jogi tanácsadás megbízási szerződés: Folyamatos jogszabály figyelés, a pályázathoz kapcsolódó szerződés módosítások és szerződések előkészítése és ellenjegyzése, a felmerülő jogi problémák esetén jogi tanácsadás ellátása. A földhasználati és ráépítési szerződések előkészítése, ellenjegyzése, földhivatali eljárások és a kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben öt részszámla került kifizetésre.

4. Könyvvizsgálat megbízási szerződés: A kifizetési kérelmek felülvizsgálata, a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli nyilvántartások folyamatos ellenőrzése, a szerződések pénzügyi teljesülésének nyomonkövetése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben öt részszámla került kifizetésre.

5. PME tanácsadás megbízási szerződés: A támogatási szerződés szerinti jelentések tervezetének elkészítése, a végleges jelentések benyújtása. A kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása. Az előzőekhez kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A további szerződések és a kifizetések nyomonkövetése. A teljesítések igazolását megelőző ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla került kifizetésre. A szakértő a projekt zárásáig, előre láthatóan 2012. 12. 31-ig a szerződése szerint rendelkezésre áll.

6. PR tájékoztatási feladatok megbízási szerződés: A honlapon a pályázathoz kapcsolódó információk folyamatos aktualizálása, a pályázatot bemutató szórólapok, plakátok készítése, lakossági fórumok szervezése és dokumentálása, sajtótájékoztatók szervezése és dokumentálása, a sajtó képviselői számára egy információs utazás szervezése és dokumentálása, a PR tevékenység tervezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, közvélemény kutatás elvégzése és kiértékelése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla került kifizetésre.

7. Tervezői vállalkozási szerződés: A tervező elkészítette a KSZ minőségbiztosítási észrevételei alapján módosított pályázatot és benyújtotta az útvonaltervben meghatározott 2012. 02. 08-i határidőre. 
Minden helyszínre vonatkozóan elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:

Építési engedélyek:

Hulladékválogató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.): Az EP-147-18/2012 számú építési engedély 2012. 06. 26-án kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): A 822-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenden (0397 hrsz.): A 1927-19/2012 számú építési engedély 2012. 06. 28-án kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): A 2183-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.) –a meglévő engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata után az engedély hosszabbításának és névátírásának kérése.

Vízjogi engedély:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Útépítési engedélyek:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): a hatóság jogerős határozata alapján nem szükséges az engedély.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Az engedélyek kiadása két helyszínen (Pankasz és Bük) a tervezésen kívül álló okok miatt hosszabb időt fog igénybe venni. Pankaszon a terület besorolása miatt előzetes vizsgálati dokumentációt kellett benyújtani az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez és a környezetvédelmi hatóság engedélyét is meg kellett szerezni az építési engedélyt megelőzően. Bükön a hatóság hiánypótlási eljárás keretében szintén előírta a környezetvédelmi hatósági engedély megszerzését az építési engedélyt megelőzően. Mindkét esetben az engedélyezési eljárások folyamatban vannak, a szakhatósági hozzájárulásokat megkérték a hatóságok. Az ismételten felmerült hiánypótlásokat a tervező teljesítette. 

A 2. fordulós közbeszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki leírások tervezete az alábbiak szerint elkészült:

· Építési tender feladatleírás (hulladékudvarok, hulladékválogató, szelektív gyűjtőszigetek, a szükséges útépítési feladatok)

· Eszköztender feladatleírás (gépjárművek, konténerek, szigetek gyűjtőedényezte, komposztáló ládák)

· PME tender feladatleírás (projekt menedzsment feladatok ellátása)

· Mérnök tender feladatleírás (FIDIC Mérnök és műszaki ellenőr)

· PR tender feladatleírás

A fenti dokumentumokat a KSZ 2012. 06. 26-án kelt levelével jóváhagyta.

Az 1. forduló zárásához még hátralévő feladtok:

· az engedélyező hatóságok és a bevont szakhatóságok által esetlegesen kiírandó hiánypótlások teljesítése;

· a még hiányzó hatósági engedélyek kézhezvételét követően a tenderdokumentációk javítása és véglegesítése, a zárójelentés elkészítése és benyújtása, a záró kifizetési kérelem elkészítése és benyújtása;

· felkészülés a záró ellenőrzésre.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2010, 2011. évre, valamint a 2012. I. negyedévre vonatkozó szállítói kifizetésekhez összesen 5.437.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzést követően a visszaigényelt áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámlájára.

2. forduló összefoglalása:  

Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében meghirdetett KEOP-7.1.1.1/09-11 pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban a 2. fordulós pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk. 

A pályázat száma KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. A KSZ által előírt hiánypótlás és három tisztázó kérdésfeltevés megválaszolását követően 2012. 07. 18-i keltezéssel megküldte a pályázatra vonatkozó támogatási döntését. A jóváhagyott támogatás értéke 1.576.300.588,-Ft, a támogatási arány 78,903303%, a szükséges önrész 421.461.899,- Ft. A projekt jóváhagyott nettó összértéke 1.997.762.487,-Ft.

A támogatási szerződés aláírását követően megkezdődik a vállalt műszaki tartalom megvalósítása az alábbiak szerint:

· 1 darab 7.500 tonna kapacitású válogatómű, telephely építése Szombathelyen
· 7 új hulladékudvar építése Bükön, Körmenden, Pankaszon, Rábahídvégen, Répcelakon, Szentgotthárdon és Szombathelyen
· a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, korszerűsítése (80 darab gyűjtősziget, 150 darab üveggyűjtő konténer)
· 7 darab szelektív gyűjtő gépjármű, 1 darab görgős konténeres gépjármű pótkocsival, 1 mobil aprító beszerzése
· a házi komposztáláshoz 27.500 db komposztáló edény beszerzése és kiosztása a lakosságnak
A megvalósítást segítő támogatott szolgáltatások: projekt menedzsment, mérnök/műszaki ellenőri tevékenység, PR/szemléletformálás és közbeszerzési tanácsadás.

Az egyes tevékenységek jóváhagyott becsült költségei az alábbiak:

	Ssz.
	Szerződés megnevezése
	Tervezett feladatok
	Becsült nettó érték (HUF)

	1.
	Általános menedzsment
	PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések
	20.000.000

	2.
	Közbeszerzési tanácsadó
	közbeszerzések előkészítése, kiírása, lefolytatása
	6.000.000

	3.
	Mérnök felügyelet
	építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása
	24.500.000

	4.
	Építés
	válogatómű, hulladékudvarok, illetve a szelektív gyűjtők aljzatának építése, válogatómű gépészet beszerzése, beépítése, megelőző régészeti munkálatok elvégzése, lőszermentesítés elvégzése, építési műszaki tartalék felhasználása
	1.096.648.304

	5.
	Eszközbeszerzés
	üveggyűjtő, gyűjtősziget, válogatómű konténer beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, 7 db tömörítős gyűjtőautó, házi komposztálók beszerzése, konténer szállító gépjármű beszerzése hulladékudvarokhoz
	803.698.000

	6.
	Tájékoztatás, nyilvánosság
	Megelőzési PR és ÚSZT tájékoztatás I. csomag megvalósítása
	23.500.000

	Összes becsült költség (HUF)
	 
	1.974.346.304

	Tartalék (HUF)
	 
	23.416.183

	Összes költség tartalékkal (HUF)
	 
	1.997.762.487


A pályázat adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítése:

A KSZ által elfogadott jelentések: 1., 2., 3. és 4. sz. projekt előrehaladási jelentések, a 2010. és 2011. évre vonatkozó éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentések. 

A KSZ által elfogadott változtatási kérelmek: A lefolytatott beszerzési és közbeszerezési eljárások okozta késedelmek okán 1., 2., 3., 4., a projekt helyszíneinek módosítása okán az 5. változtatási kérelem. A változtatások az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó részhatáridőket érintették, a 2. fordulós pályázat 2012. februári 8-i benyújtási határidejének változatlanul hagyása mellett. 

A PME tanácsadó az adminisztrációs feladatait a szerződésében foglaltaknak megfelelően látta el.

A Társulás honlapján a pályázatra vonatkozó eseményeket, dokumentumokat a PR szakértő folyamatosan aktualizálta. Elkészültek a projekt műszaki tartalmát bemutató leporellók és a tervezett lakossági fórumokhoz kapcsolódó plakátok, a projekt sajtómegjelenéseinek összegzése.

2012. I. félévben összevont lakossági fórumokat tartottunk 7 helyszínen a projekt bemutatására és ezekkel egyidejűleg minden tagtelepülés minden háztarásának levélszekrényébe eljuttattuk a projekt tájékoztató leporellóját.

2. A bezárt települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat:

Lezárult a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2011. szeptember 19-én megkötött, a társult települések közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának előkészítése tárgyú szerződés teljesítése. A vállalkozó a SOLVEX-ÖKOHYDRO Konzorcium volt. A szerződés értéke 24.000.000,-Ft+áfa a teljesítéseket követően három részszámlában kifizetésre került. 

19 helyszínre készült környezetvédelmi felülvizsgálat: Alsóújlak, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csehimindszent, Duka, Felsőmarác, Ivánc, Kemenespálfa, Kisrákos, Nagyrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony települések szilárdhulladék lerakóihoz.

Elkészültek a rekultivációs és ahol szükséges volt a vízjogi engedélyes tervek. Az engedélyeket az érintett települési önkormányzatok nevére a hatóság kiadta. Minden engedély jogerőssé és végrehajthatóvá vált. 15 helyszínre a benyújtott települési szilárd hulladéklerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve alapján rekultivációs engedélyt adott ki a hatóság. Ezek a helyszínek: Alsóújlak, Bozzai, Csákánydoroszló, Duka, Felsőmarác, Harasztifalu, Kisrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony. 8 helyszínre települési szilárd hulladéklerakó vízjogi létesítési engedélyezési terve alapján vízjogi létesítési engedélyt adott ki a hatóság. Ezek a helyszínek: Duka, Kemenespálfa, Nemesrempehollós, Ölbő, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál.

A tervező felülvizsgálta a szentgotthárdi települési szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan rendelkezésre álló terveket és engedélyeket is.

Továbbá 16 helyszínre elkészítette és benyújtotta a lőszermentesítési terveket. A települések rendezési tervének átvizsgálása során megállapította, hogy a lerakók régészeti lelőhelyet nem érintenek, így régészeti feltárás és hatástanulmány készítése nem volt szükséges.

Jelenleg nincs benyújtható pályázat, mivel a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtási határideje 2011. 09. 01-jén lezárult. Egyeztetéseket folytattunk le az Energia Központ Nonprofit Kft-vel, a KEOP Közreműködő Szervezetével annak érdekében, hogy a Társulás közigazgatási területén érintett települési szilárdhulladék lerakók számáról, méretéről és rekultivációs feladatairól a megfelelő információval rendelkezzenek az eseteges későbbi pályázati kiírások előkészítéséhez. Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket.

3. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

· 2012. I. félévben a Társulási Tanács 2 ülést tartott: 2012. január 12-én és 2012. március 28-án. A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.

· Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2011. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

· A Társult települések megkeresésére több alkalommal tájékoztatást küldtünk írásban és személyes megkeresésükre is tájékoztatást adtunk.

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

	A Társulás és Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján készült el a Társulás 2012. évi I. félévi beszámolója. 

A Polgármesteri Hivatal határidőre elkészítette és benyújtotta a MÁK Vas Megyei Igazgatósága felé a Társulás 2012. évi féléves költségvetési beszámolóját, mely tartalmazta a költségvetés eredeti és módosított előirányzatait, valamint a teljesítés adatait.

A tervezett 231.707 E Ft költségvetési bevételből 51.849 E Ft realizálódott, a 137.054 E Ft költségvetési kiadásból 51.081 E Ft teljesült. 

A bevételi oldalon 440.649 E Ft összegű bevételi főösszeggel terveztünk, amely saját bevételekből, a tagok által átadott működési célú és felhalmozási célú pénzeszközátadásokból, a KEOP támogatásokból és a 208.942 E Ft összegű 2011. évi pénzmaradványból áll. A 2012. év első félévi gazdálkodása során a 2011. évi pénzmaradvány felhasználására nem volt szükség.

A működési bevételek teljesülésének aránya 33,9 % volt, mely tartalmazza a tagi hozzájárulásokat és a kamat bevételeket.

A felhalmozási célú bevételek 24,5 %-os arányban teljesültek, mely a tagi hozzájárulásokat foglalja magában.

Az EU forrásból származó projekt bevételek teljesülésének aránya 9,8 % volt, valamint ÁFA visszatérülést írt jóvá a Társulás 2 603 000 Ft összegben.

A költségvetési bevételek alakulása 2012. I. félévben (Ft-ban )

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

Működési bevételek összesen

33 772 660

33 772 660

11 450 299

33,9

Felhalmozási célú támogatás összesen

125 190 385

125 190 385

30 665 285

24,5

Támogatás értékű bevétel EU forrásból

72 744 000

72 744 000

7 130 892

9,8

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés

0

0

2 603 000

 

Előző évi pénzmaradvány felhasználása: 

208 942 181

208 942 181

0

0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft):

440 649 226

440 649 226

51 849 476

11,8

A költségvetés kiadási oldalán 440 649 E Ft főösszeggel terveztünk, melynek alakulását a következő táblázat szemlélteti: 

A költségvetési kiadások alakulása 2012. I. félévben (Ft-ban )

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

Működési célú kiadások

13 106 000

13 106 000

5 586 457

42,63

Felhalmozási kiadások

123 948 000

123 948 000

45 494 207

36,70

Tartalék

303 595 226

303 595 226

0

0,00

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):
440 649 226

440 649 226

51 080 664

11,59

A működési kiadások tartalmazzák az egy fő közalkalmazott és az 1 fő (PIU vezetője és projekt menedzser) külső személyi állományba tartozó személy személyi juttatását, a munkaadókat terhelő járulékokat és az ügymenethez szükséges dologi kiadásokat.

A felhalmozási kiadások a következők szerint alakultak:

· Ingatlan beruházás 45 494 E Ft. Ebből

· KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése: 27.734 E Ft

· KEOP 2011.-2.3.0/B települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja pályázat: 17.760 E Ft

A tartalékok felhasználása nem vált szükségessé.

A gazdálkodás takarékos volt, a működési kiadások közül a legszükségesebbeket teljesítette a Társulás, a személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzat alapján alakult, előirányzat túllépés nem fordult elő.

A tagi hozzájárulások és a saját bevételek biztosították a bevételi forrásokat, a tárgyévi bevételek meghaladták a tárgyévi kiadásokat, így tárgyévi bevételi többlet keletkezett, de a tagi hozzájárulások tekintetében a kintlévőség még jelentős.

Kimutatás a tagi tartozásokról 2012. június 30-i időponttal (Ft-ban )
2012. évi hozzájárulás meg nem fizetett összege

Előző évekből eredő hátralék összege

Mindösszesen fennálló tartozás 2012. 06. 30-án

működési

beruházási

2009

2010

2011

Összesen

15 601 400

77 875 400

1 212 960

5 193 800

12 668 300

19 075 060

112 551 860

A pénzkészlet alakulását 2012. június 30-i állapot szerint a következő táblázat mutatja be:

Pénzkészlet 2012. június 30-i állapot szerint 

(E Ft)

Pénzkészlet tárgyidőszak elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege 

208 891

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizabetét számlák egyenlege

0

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétk. egyenlege

51

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege

0

Pénzkészlet 2012. 01. 01-én ÖSSZESEN  

208 942

Bevételek   (+)   

51 849

Kiadások    (-)   

51 080

Pénzkészlet tárgyidőszak végén -Ft költsv. bankszámlák egyenlege 

209 678

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizabetét számlák egyenlege

0

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétk. egyenlege

33

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege

0

Pénzkészlet 2012.06.30-án ÖSSZESEN

209 711




A Társulásnál 2012. I. félévben működési célú, valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor. 
A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2012. I. félévben nem volt.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. szeptember 28.










Tisztelettel:










Marton Zsolt
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