

Előterjesztés Körmenđ Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2009. december 17-i ülésére

Tárgy: Pótfedezet biztosítása a 2009. évi szennyvízberuházáshoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körmenđ, 2009.évi szennyvízcsatornázási feladatok ütemterv szerinti megvalósítására Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a közbeszerzési eljárás nyerteseként a SADE Magyarország Kft-vel. A munkálatokat megkezdték, a szerződés szerinti befejezési határidő 2009. november 30. volt. A beruházás befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytattuk. A beruházással kapcsolatban a forrástábla módosításáról szükséges döntenı.

Pótmunka igény

A műszaki átadás-átvételi eljárás során vállalkozó átadta a tételes pótmunka igényét. A felmérések alapján készült ajánlat műszaki ellenőri felülvizsgálatot követően került befogadásra. Az ajánlat tartalmazza a Primás utca, Zsák utca és a Szent Imre herceg utca vonatkozó szakaszának a tervtől eltérő műszaki tartalommal történt megvalósítását. A módosítás lényege, hogy az érintett utcákban tervezett nyomóvezetékek és házi átemelők helyett, az üzemeltetési szempontok alapján jóval kedvezőbb gravitációs rendszer épült ki, gravitációs gerinc- és bekötővezetékekkel, más nyomvonalon, és a Rákóczi út (8-as) alatt történő átsajtolás segítségével. A módosítás a szolgáltatóval is leegyeztetésre került. A számítások alapján e 3 utcára kalkulált korábbi költség felett többletköltség keletkezett. Az eredeti és a módosított műszaki tartalom között a különbözet: 4.003.719.-Ft+ÁFA, azaz összesen **5.004.649.-Ft**, amelyet önerőként szükséges biztosítani, a szerződésben rögzített 10% tartalékkeret (bruttó 7.667.280.-Ft) terhére.

Tájékoztatásul:

kivitelezés szerződés szerinti összege: bruttó	64.965.364.- Ft
<u>+10% tartalékkeret terhére igény:</u>	<u>5.004.649.- Ft</u>
	69.970.013.-Ft

ezen felül e költségvetési soron kell biztosítani:

műszaki ellenőrzés	bruttó	1.200.000.- Ft
engedély hosszabbítás díja volt:		36.000.- Ft
<u>Rákóczi utca szennyvíz-elvezetése:</u>		<u>14.902.136.- Ft</u>
mindösszesen:		86.108.149.- Ft

Az eredeti előirányzati összeg 110.000.-eFt , amely előirányzat fedezi a fenti szükséges összeget, nem szükséges az előirányzat módosítása.

CÉDE támogatás

Időközben elbírálták a benyújtott vonatkozó **CÉDE pályázatunkat, ahol 15.000.000.-Ft** vissza nem térítendő támogatást nyert el önkormányzatunk. Az elnyert támogatási összeg és a közbeszerzés eredményeként kialakult kivitelezői költségvetés alapján, a támogatási szerződés megkötéséhez új testületi határozatra van szükség, az önerő vállalásáról. Tekintettel arra, hogy amennyiben a szerződés szerinti vállalási összeg emelkedik (tartalékkeret terhére), módosul a forrástábla, amelyet újra szükséges testületi döntéssel alátámasztani. A szerződésben szereplő 10% tartalékkeretből költség akkor számolható el, ha az előre nem látható műszaki problémákat

szükséges belőle kezelni, ami műszakilag pedig támogatható elemeket tartalmaz.

CÉDE támogatás:	15.000.000.-Ft (21,438 %)
önkormányzati önerő:	54.970.013.-Ft (78,562 %)
kivitelezés összesen:	69.970.013.-Ft (100,000 %)

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 90/2009 (VIII.27.) számú határozatát módosítja, melynek értelmében a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott, az "**Önkormányzati fejlesztések támogatására területi kötöttségek nélkül (CÉDE)**" tárgyú és „**Körmend szennyvízhálózat bővítése 2009**” megnevezésű fejlesztés költségvetési forrásösszetételét, és a szükséges sajátforrás fedezetét módosítja, és a 2009.évi költségvetésében biztosítja, a következők szerint:

A fejlesztés megvalósulási helye: 9900 Körmend, Bercsényi utca, Kis utca, Honvéd utca, Béke utca, Katona utca, Achim A. utca, Legény utca, Prímás utca, Zsák utca, Szent Imre herceg utca

A fejlesztés forrásösszetétele (25% ÁFA-tartalommal):

Megnevezés	Összege (Ft-ban)
Saját forrás	54.970.013
Hitel	-
Támogatásból igényelt összeg	15.000.000
Egyéb támogatás (nevesítve)	-
Egyéb forrás	-
Összesen	69.970.013

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a költségvetés 6. melléklet beruházás során.

Felelős: Forró Szilvia irodavezető

Határidő: legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig

Körmend, 2009.december 09.

Bebes István
polgármester